

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						PROG EJEC	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL																	
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS																	
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL	Actividad 01: Integración y revisión de documentos soporte.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100	Porcentaje	100% (Planeada)	Dirección General	PROG			10%	20%	40%	20%	10%				
		15000 Beneficiarios	Productores	15000 (Planeada)		EJEC	0%	0%	7%	33%	11.9%	4.8%	2%	0%	0%	0%	0%
	Actividad 02: Seguimiento a la entrega de Indemnizaciones.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100	Porcentaje	100% (Planeada)	Empresa Aseguradora Dirección Administrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas	PROG			8.1%	20.1%	28.5%	21.3%	2.2%	4.3%	3.5%	9.5%	2.4%
		Superficie Agropecuaria Indemnizada (\$60,021,694.61)	Porcentaje	%		EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	54.76%	71.4%	0%	0%

NOTA:

*El avance de recepción de documentos soporte reporto una entrega del 0 % por ciento al mes de febrero, ya que durante el mes no se registró ninguna recepción de expedientes por parte de la presidencias municipales, más sin embargo se está trabajando en la revisión de expedientes de 13 municipios (Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Villa de Ramos, Villa de Arriaga, Aqualulco, Tamazunchale, Armadillo de los Infante, Tampacan, Huehuetlán, Santo Domingo, Charcas, Aquismon, Villa Hidalgo) con un total general de 11,821 productores, de los cuales 8 municipios presentan aun inconsistencias, no obstante se les esta dando el seguimiento para su oportuna solventación

*El avance de entrega de indemnizaciones al mes febrero 2021 reporta un avance del 0 % por ciento, ya que las ventanillas de finanzas permanecen cerradas y esto ha retrasado la entrega del recurso. Se estima habremos de realizar los pagos cuidando la salud con la estrategia delineada, en un plazo de 35 días hábiles más la coordinación de vehículos, impresión de cheques, organización de carpetas y comprobaciones a finanzas en 70 días es decir 2 meses y medio a partir de que liberen fondos en banco y cheques para impresión.

HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE
DISTRITOS DE DESARROLLO
RURAL