SLP PROSPEREMOS JUNTOS | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

Programa Operativo Anual

2019 Entrega de Indemnizaciones

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de formula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	ALIADOS ESTRATEGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución) abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21
DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL																		
SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS																		
4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL	**Actividad 01**:Integracion y revisión de documentos soporte.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100	Porcentaje	100% (Planeada)	Dirección General	PROG			10%	20%	40%	20%	10%					
		15000 Beneficiarios	Productores	15000 (Planeada)		EJEC	0%	0%	7%	33%	11.9%	4.8%	2%	0%	0%	0%	0%	0%
	Actividad 02: Seguimiento a la entrega de Indemnizaciones.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada)*100	Porcentaje	100% (Planeada)	Empresa Aseguradora Dirección Admnistrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas	PROG				8.1%	20.1%	28.5%	21.3%	2.2%	4.3%	3.5%	9.5%	2.4%
		Superficie Agropecuaria Indemnizada ($60,021,694.61)	Porcentaje	%		EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	54.76%	71.4%	0%	0%	0%

NOTA:

***El avance de recepción de documentos soporte reporto una entrega del 0 % por ciento al mes de marzo, ya que durante el mes no se registró ninguna recepción de expedientes por parte de la presidencia municipal, más sin embargo se encuentran en proceso de elegibilidad a SOGE 10 municipios (Moctezuma, Villa de Ramos, Cárdenas, Zaragoza, Santa María del Rio, Ahualulco, Tamazunchale, Villa Hidalgo, Villa de Arriaga, Aquismón).**

***El avance de entrega de indemnizaciones al mes marzo 2021 reporta un avance del 0 % por ciento, puesto que, las ventanillas de Finanzas permanecen cerradas y esto ha retrasado la entrega del recurso a 11 municipios con 3,627 productores afectados en 8,737 has.**

HUGO MENDOZA NORIEGA

DIRECTOR GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

SLP PROSPEREMOS JUNTOS | Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

31 MAR 2021

RECIBIDO

SUBSECRETARIA