

VERTIENTE	PROGRAMA / PROYECTO(S)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	PROG	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22
PER 2015-2021	O ACTIVIDADES)	(Construcción de fórmula)				EJEC												

CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS

4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL	Actividad 01: Integración y revisión de documentos soporte.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada) *100	Porcentaje (Planeada)	100% (Planeada)	Dirección General	PROG												
		15000 Beneficiarios	Productores	15000 (Planeada)		EJEC	36%	2%	2%									
	Actividad 02: Seguimiento a la entrega de indemnizaciones.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada) *100	Porcentaje (Planeada)	100% (Planeada)	Empresa Aseguradora Dirección Administrativa Oficialía Mayor Secretaria Finanzas	PROG												
		Superficie Agropecuaria Indemnizada (\$560,021,694.61)	Porcentaje	%		EJEC	0%	6%	1%									

NOTA:

- * Al mes de junio se obtuvo un avance del **2.3255%** derivado de la recepción de expedientes del municipio de Santo Domingo, sumando un cierre global del **100%**, quedando concluida satisfactoriamente esta actividad del Subcomponente de atención a Sinistros Agropecuarios
- * A la fecha del presente mes de **Junio** se llevó cabo la entrega y comprobación de indemnizaciones al municipio de Villa de Ramos correspondiente a 1834 productores, a lo que se reporta un avance mensual del 1.30% y con un avance global del 79.165 % por ciento entregado a 15,834 productores, con una superficie afectada de 34,102.70 has.
- * Quedando postergado para entrega al mes de Julio los municipios de Villa Hidalgo, Santo Domingo, Ahualulco, Tamazunchale, sumado a cheques diferidos que corresponden a fallecidos que acreditaron sucesión y pendientes de comprobación (Cárdenas 11, Venado 1, Zaragoza 120, Salinas 3, Río Verde 1 y Villa de Arriaga 91).

HUGO MENDOZA
NOREGA
DIRECTOR GENERAL
DE DISTRITOS DE
DESARROLLO RURAL

SSLP
SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y RECURSOS HIDRÁULICOS

05 JUL 2021

RECIBIDO
SUBSECRETARÍA

VERTIENTE	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDADES	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
PEO 2015-2021						PROG											
						EJEC	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

SUBCOMPONENTE: ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS

4 DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL	Actividad 01: Integración y revisión de documentos soporte.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada) * 100	Porcentaje (Planeada)	100% (Planeada)	Dirección General	PROG												
		15000 Beneficiarios	Productores	15000 (Planeada)		EJEC	36%	2%										
	Actividad 02: Seguimiento a la entrega de indemnizaciones.	(Superficie Agropecuaria Asegurada Alcanzada/ Superficie agropecuaria Asegurada programada) * 100	Porcentaje (Planeada)	100% (Planeada)	Empresa Aseguradora Dirección Administrativa Oficialía Mayor Secretaría Finanzas	PROG												
		Superficie Agropecuaria Indemnizada (\$60,021,694.61)	Porcentaje	%		EJEC	0%	6%										

NOTA:

* Al mes de Mayo se ha tenido un avance del **2.3255%** derivado de la recepción de expedientes de 1 municipio sumando un avance global del **97.6744 %**, quedando pendientes tan solo 1 municipio en entregar documentos soporte (Santo Domingo) a cual se les está dando el seguimiento para su recepción oportuna.

* A la fecha del presente mes se llevó cabo al entrega de indemnizaciones a **7,535** productores, procedentes de 15 municipios (Santa María del Río, Mexquitic de Carmona, Villa de Guadalupe, Armadillo del Infante, Charcas, Moctezuma, Villa Juárez, Lagunillas, Rayón, Tamazunchale, Aquismón, Tampacán, Huehuetlán, Salinas de Hidalgo, Venado), reportando un avance mensual del 6.47% y un avance global del **77.8717 %** por ciento entregado a **13,999** productores, con una superficie afectada de **31,194.2** has.

HUGO MENDOZA
NORIEGA
DIRECTOR GENERAL
DE DISTRITOS DE
DESARROLLO RURAL

RECIBIDO
09 JUN 2021
SUBSECRETARÍA

[illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL

SUBCOMPONENTE; ATENCIÓN A SINISTROS AGROPECUARIOS

[illegible]

NOTA:

* Al mes de abril se ha tenido un avance del **36.30%** derivado de la recepción de expedientes de 16 municipios sumando un avance global del **95.30 %** quedando pendientes solo 2 municipios en entregar documentos soporte (Santo Domingo y Villa de Ramos) a los cuales se les está dando el seguimiento para su recepción oportuna.

* A la fecha del presente mes se han entregado \$ 26,544,596.00 pesos en beneficio a 9,081 productores, con una superficie afectada de 20,075 has reportando un avance del **71.4** por ciento en la entrega de indemnizaciones. Se prevé entregar indemnizaciones durante el mes de mayo a **7,625** productores procedentes de **16 municipios** (Santa María del Río, Mexquixtíc de Carmona-Villa de Guadalupe, Armadillo del Infante, Charcas, Moctezuma, Villa Juárez, Lagunillas, Rayón, Tamazunchale, Aquismón, Tampacán, Huehuetlán, Salinas de Hidalgo, Venado, Villa de Arriaga).



HUGO MENDOZA NORIEGA
DIRECTOR GENERAL DE
DISTRITOS DE DESARROLLO
RUIRAI